

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УЖКХ Анжеро-  
Судженского городского округа

 М.С. Масалкин

«» 2021г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «ТеплоРесурс»

 Е.С. Баранов


«» 2021г.

## ГРАФИК

**остановок котельных ООО «ТеплоРесурс»,  
подающих горячую воду в летний период,  
для выполнения планового ремонта  
и подготовки к отопительному сезону 2021-2022гг.**

Дата остановки	№ котельной
с 25.05.2021г. (остановка с 8 ч. 00 мин.) по 14.06.2021г. (подача ГВС с 8 ч. 00 мин. 15.06.2021г.)	15
с 07.06.2021г. (остановка с 8 ч. 00 мин.) по 20.06.2021г. (подача ГВС с 8 ч. 00 мин. 21.06.2021г.)	1, 4, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 23, 24, 25, 26
с 09.08.2021г. (остановка с 8 ч. 00 мин.) по 22.08.2021г. (подача ГВС с 8 ч. 00 мин. 23.08.2021г.)	1, 4, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 23, 24, 25, 26

Главный инженер  
ООО «ТеплоРесурс»



И.А. Ощепко